   附件3：武汉工程大学区级人大换届选举工作一览表

	工作阶段
	时  间
	工作内容
	法定时间
	负责人

	第一阶段
准备阶段
	8月15日至8月24日
	1、 成立选举机构；　　2、制定选举计划；
2、 培训选举工作人员；4、宣传发动教育；

5、文件资料准备；　　6、召开选举动员大会。
	
	选区领导小组

	第二阶段
选民登记阶段
	8月25日至9月1日
	1、选民登记；
2、审核选民名单；

3、公布选民名单；

4、做好申诉、起诉等问题处理、判决；

5、发放选民证；

6、做到不错、不重、不漏。
	1、18周岁以上年龄计算时间：1993年9月26日以前（含26日）出生
2、张榜公布选民名单时间：2011年9月6日以前

3、 申诉时间：2011年9月21日前

4、 判决时间：2011年9月25日前

5、 发放选民证时间：2011年9月24日以前
	各选民小组

	第三阶段
提名推荐、确定

代表人候选人
	9月2日至9月21日
	1、 提名推荐代表候选人，填写《代表候选人提名表》；
2、 公布初步代表候选人名单；

3、 酝酿协商代表候选人；

4、 确定正式代表候选人并公布名单；

5、 做好代表候选人情况介绍；
	1、 公布初步代表候选人时间： 9月11日前（各选民小组9月8日前上报）
2、 公布正式代表候选人时间： 9月21日前（各选民小组9月17日前上报）
3、 停止介绍代表候选人时间：2011年9月25日24时
	各选民小组

选区领导小组

	第四阶段
投票选举阶段
	9月22日至9月26日
	1、 宣布投票地点及时间

2、 组织选举；
3、 核查选举结果；

4、 当日宣布选举结果；

5、 审查代表资格。
	1、宣布投票地点、时间：2011年9月21日前

2、法定选举日：2011年9月26日
	各选民小组

选区领导小组


